
Concluidas las obras de la
SCT en Plan Nuevo Guerrero
¦Gerardo Ruiz encabezó la reunión en la que se dioaconocer

que están avanzados al 99 9 trabajos de reconstrucción
El secretario de Comunicacio

nes y Transportes Gerardo Rui
Esparza encabezó junto con el go
bernador Salvador Ortega Mar
tínez la reunión de trabajo en la
que se presentó el estado de situa
ción de las obras de infraestructu

ra carretera y reconstrucción de
puentes realizadas por la SCT para
rehabilitar zonas y vías de comu
nicación que fueron afectadas por
los fenómenos naturales Ingrid y
Manuel

El titular de la Secretaría de Co

municaciones y Transportes acla
ró que está concluido el 99 9 de
las obras enmarcadas en el Plan

Nuevo Guerrero y solo falta por
terminar el nuevo puente de Lo
mas de Chapultepec que sustitui
rá el del Río Papagayo el cual se
estima estará concluido en mayo
próximo La Reunión de Evalua
ción de Avances del Plan Nuevo

Guerrero permitió presentar el es
tado de situación de los trabajos
del Plan prácticamente termina
dos todos

Se trata de la reconstrucción y
modernización de mil 35 caminos

rurales diez puentes federales
128 puentes locales cinco carre
teras la Autopista del Sol con una
inversión de más de 12 mil millo

nes de pesos
No obstante los daños causa

dos por los meteoros Ingrid y Ma
nuel la reconstrucción se llevó a

cabo en un tiempo récord menos
de once meses con la salvedad del
puente Lomas que ha retrasado
su entrega debido a que se detec
tó una falla geológica lo que pro
vocó su reubicación en otra parte y
lleva cerca del 30 40 por ciento de
construcción

Acompañado por el subsecre
tario de Infraestructura de la SCT
Raúl Murrieta Cummings Ruiz Es
parza explicó que hay otras obras
que se están haciendo que son
paite del Plan Nuevo Guerrero
pero que no estaban programa
das como es el paso Express de
Cuernavaca la Bajada de la Auto
pista de Tlalpan el Libramiento
Norponiente de Acapulco la ca
rretera Mozimba Pie de la Cuesta
la de Tres Vidas que se incorpora
ron también al Plan y que ya están
totalmente terminadas

Este año son dos mil 550 mi

llones de pesos del presupuesto
de esta entidad y mil 500 millo
nes de pesos adicionales que se
invierten para efectos del Plan
Nuevo Guerrero

En su calidad de presidente del
Consejo Estatal para la Restaura
ción de Guerrero Miguel Alemán
Velasco dijo que sin duda este
plan significó un reto gigantesco
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para salir de la crisis y que gradas
al esfuerzo de estas acciones se

pudo reactivar el paso de turistas y
demostró que de las crisis se pue
de salir fortalecido y es así corno se
construyeron puentes y caminos
emblemáticos Destacó que pare
cía una labor imposible de reali
zar un proyecto como el de Nuevo
Guerrero para la recuperación de
esta entidad de la república ante
la destrucción que causó los me
teoros Ingrid y Manuel Ante esta
eventualidad agregó se realiza
ron obras técnicamente mejores
y muy bien ejecutadas porque no
sólo se construyó sino que se rea
lizó un mantenimiento y supervi
sión que serán permanentes para
garantizar su funcionalidad

En su intervención el goberna

dor de la entidad Salvador Rogelio
Ortega Martínez señaló que las cri
sis también son oportunidades y
aquí se demostró que sí se puede sa
lir muy fortalecida de una crisis que
no se reconstruyó sino que se cons
truyó puesto que las obras queda
ron más amplias más fuertes mejor
iluminadas y en mejores condicio
nes para servir a Guerrero

Con esta acción se reconstru
yeron mil 35 caminos en 81 mu
nicipios de Guerrero se tuvo una
inversión de seis mil 299 millo

nes de pesos se realizaron 40 re
uniones semanales de evaluación y
avances de obra con empresas con
tratistas y tres jornadas de informa
ción con municipios para conciliar
avances en caminos y el alcancé de
los trabajos a ejecutarse
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