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El satélite Centenario no rompe
la mala racha

Por cuarta vez la Secretaría
de Comunicaciones y Trans
portes SCT pospuso el lanza
miento del satélite Centenario
que proveería de capacidad pa
ra comunicación de voz y datos
móviles a entidades guberna
mentales y en un futuro para
programas sociales

A petición de la empresa
Boeing Satélite Systems Inter
national fabricante del Siste
ma Satelital Mexicano Mexsat
se ha pospuesto el lanzamiento
del satélite Centenario que esta
ba programado para realizarse
el próximo 29 de abril indicó
la dependencia

Informó que ayer fue in
formada de una irregularidad
que se detectó en un satélite
de características similares al

Centenario la cual podría te
ner implicaciones en el satélite
mexicano

Además indicó que la nue
va fecha será definida una vez
que se concluyan los protocolos
correspondientes

El lanzamiento del Centena
rio permitiría terminar con una
racha negativa que ha rodeado al
programa Mexsat desde 2013

En ese año se licitó un con
trato para el lanzamiento el

cual estaba programado para
ocurrir entre noviembre y mar
zo de 2014

Sin embargo el lanzamien
to se retrasó en tres ocasiones
para quedar ésta última entre
marzo y abril de este año

A principios de 2015 la Au
ditoría Superior de la Federa
ción indicó que los retrasos en
el lanzamiento generaron cos
tos adicionales para el Estado
por 10 7 millones de dólares
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