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Dilatan 2 proyectos

ferroviarios de carga

ALAN MIRANDA

Dos proyectos de
carga incluidos en el Plan Na-
cional de Infraestructura (PNI),
¥ que suman mds de 17 mil 600
millones de pesos de inversion,
aiin no se han licitado, pe-
se a que ya deberfan estar en
marcha.

Se trata del tramo corto del
ferrocarril Aguascalientes-Gua-
dalajara, de 188.1 kilometros, cu-
yos trabajos debieron haber co-
menzado este afio, de acuerdo
con el propio PNL

Sin embargo, hasta el mo-
mento no existen indicios de
ninguna licitacion relacionada,
de acuerdo con registros de
Compranet y la propia Secreta-
ria de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

Esta obra, que requiere una
inversion de 11 mil 593 millo-
nes de pesos, deberia evitar una
vuelta de varios cientos de ki-
lometros a los trenes prove-
nientes de la region del Bajio,
que son utilizados, entre otros,

por las grandes armadoras de
N ifrenciadelo

Adi cia de lo que suce-
de en otros proyectos
en este el Gobierno fede-
ral tiene posesion plena de una
buena parte del derecho de via
desde hace, por lo menos dos
décadas, explicé Alejandro Al-
varez Reyes Retana, experto en
transporte ferroviario vy acadé-
mico de la Facultad de Ingenie-
riadela UNAM.

Por otra parte, estan los tra-
bajos de rehabilitacion de los
mil 46 kilometros de vias del
ferrocarril Chiapas-Mayab, que
tendran un costo de 6 mil 58
millones de pesos y tampoco
han comenzado.

De acuerdo con el propio
PNI, estos trabajos debieron
arrancar en 2014 y estar listos
para el afio 2018, pero tampo-
co existen obras que hayan si-
do licitadas.

REFORMA busco ala SCT
para conocer su postura, pero,
al cierre de esta edicion, no ob-
tuvo respuesta.
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